
Begrotingswijziging Provinciale Staten 
Behandeling bij 2e berap 2020 

Programma: 2  Infrastructuur 
Onderwerp :  V B 5 Bestedingsritme Aquaduct Bolsward planstudie 

Toelichting:  
In 2020 worden er geen kosten verwacht. De studie is nog niet concreet genoeg. Samen met de 
gemeente is verkent wat de beste aanpak zou kunnen zijn. Deze aanpak is nu wel akkoord maar 
nog niet geconcretiseerd. De aanloop was feitelijk te lang, dan wel eigenaarschap is nog niet goed 
belegd. 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Aquaduct Bolsward planstudie 
met € 100.000 aan te passen en het tijdelijk budget te verlengen. De wijziging verloopt budgettair 
neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.  

Exploitatie
Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

2 Infrastructuur --100.000 100.000 

Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 100.000 

Totaal lasten 0 100.000 

Baten 

Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 100.000 

Totaal baten 100.000 

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 100.000 

Totaal lasten 100.000 

Baten 

Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 100.000 

Totaal baten 100.000 




